



63

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA Estado de São Paulo

PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA - GAMA E TECNOPROJ ENGENHARIA LTDA., COMO ABAIXO SE DECLARA.

Pelo presente aditamento contratual, os abaixo assinados, de um lado, a GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA, Autarquia Municipal, com sede à Praça Tiradentes, s/n, nesta cidade de Americana, inscrita no CNPJ sob o nº 46.969.952/0001-19, neste ato representada pelo seu Diretor Comandante Sr. MARCO AURÉLIO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 25.508.369 SSP/SP e do CPF nº 281.576.108-42, nomeado através da Portaria nº 10.236, de 1º de janeiro de 2021, doravante denominada simplesmente, GAMA; e, de outro lado, "TECNOPROJ ENGENHARIA LTDA", inscrita no CNPJ Nº 08.940.072/0001-20, com sede na Rua Cabo Osvaldo de Moraes, nº 157 - Sala 04 - Vila Rasmussem, Americana/SP CEP 13.466-030, neste ato representada por ALEXANDRE MARQUES DE FREITAS, RG 26.217.339-6 e CPF 251.565.158-51 têm entre si, como justo e acertado o presente aditamento ao Contrato Administrativo nº 018/2022, fls. 36/40, assinado em 25/11/2022, constante do procedimento administrativo nº 28/2022, referente a Dispensa de Licitação nº 017/2022, mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira - Da prorrogação do prazo de vigência

Considerando os elementos e justificativas constantes às fls. 34 e 47 do procedimento enunciado, afigura-se necessária a prorrogação do prazo de vigência do referido contrato, na forma do disposto no artigo 111 da lei Federal nº 14.133/2021 em 60 (sessenta) dias a partir de 25/03/2023 até 24/05/2023.

Cláusula Segunda - Ratificação

As partes contratantes ratificam todas as demais cláusulas e condições constantes do instrumento originário, que não foram modificadas pelo presente; fazendo este, parte integrante daquele, para todos os fins e efeitos de direito.

Por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em três (03) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas a tudo presentes.




64


GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA

Estado de São Paulo

Americana, aos 24 de Março de 2023.



GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR COMANDANTE



TECNOPROJ ENGENHARIA LTDA
ALEXANDRE MARQUES DE FREITAS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- _____ 2- _____



Fábio Renato de Oliveira
Secretário de Meio Ambiente

Daniilo Carvalho de Oliveira
Secretário de Saúde

Vinicius Ghizini
Secretário de Educação

Carlos Cesar Gimenez Zappia
Superintendente do Departamento de Água e Esgoto

Francisco Antonio Sardelli
Prefeito Municipal

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA (GAMA)

**EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO CONTRATO Nº
18/2022 - PROCESSO Nº 28/2022**

*Dispensa de Licitação - Fundamento: ART 75, INCISO II - LEI
14.133/21 Contratado: TECNOPROJ ENGENHARIA LTDA*

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Técnico de aprovação de energia fotovoltaica (energia solar) e dimensionamento para aquisição de gerador de energia

Finalidade: Prorrogar o prazo contratual por 60 (sessenta) dias
Vigência: 25/3/2023 a 24/05/2023
Assinatura: 24/03/2023

Americana, 30 de março de 2023

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

**EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 07/2023**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE PÃO FRANCÊS DE 50g (CINQUENTA GRAMAS) À GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA - GAMA"

A Guarda Municipal de Americana, torna público aos interessados que a licitação supra foi Adjudicada pelo Pregoeiro e Homologada pelo Diretor Comandante da GAMA, a empresa: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO NOSSO DE AMERICANA LTDA EPP, em 29 de março/21, no valor de R\$ 10,00/kg.

Americana, 30 de março de 2023

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

ERRATA

Portaria nº 82, de 29 de março de 2023.

Onde se lê,

I- O prazo para conclusão do PAD é de **60 (SESSENTA)** dias a contar da citação do acusado, podendo ser prorrogado a pedido da **CORREGEDORIA**

Leia-se

II- O prazo para conclusão do PAD é de **120 (CENTO E VINTE)** dias a contar da citação do acusado, podendo ser prorrogado a pedido da **CORREGEDORIA**

Americana, 30 de março de 2023

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

ISENÇÃO IPTU 2023

ATÉ O DIA 28 DE ABRIL DE 2023

PASSO A PASSO PARA FAZER SEU PEDIDO:

Acesse:
www.americana.sp.gov.br

